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"Este curso tiene como objetivo
entregar los conocimientos base
para la gestion de proyectos a

traves de Primavera P6 en diversas
ramas de la ingenieria. Asi, este
tendra las competencias para
aportar en sus proyectos con una
herramienta computacional eficaz”




METODOLOGIA PGP

£l aprendizaje se logra mediante clases
asincronicas, apoyados por lecciones y
material disponible de los contenidos
para lograr la resolucion de ejercicios de
analisis simples.

Los estudiantes desarrollan proyectos
acotados que les permiten aplicar /as

herramientas ensenadas a diversas
disciplinas, formandoles activamente.

ESCUELA DE
INGENIERIA CIVIL

DESCRIPCION GENERAL

Este curso entrega a los profesionales conocimientos
practicos respecto al uso de Primavera P6, herramienta
ampliamente utilizada para la planificacion y gestion de
proyectos, programas Yy portafolios. Podran organizar
tareas, asignar recursos, planificar calendarios para el
correcto seguimiento y control de sus proyectos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al término del curso, los profesionales seran competentes
para:

Manejar las herramientas mas utilizadas de Primavera
P6.

Generar cronogramas.
Asignacion de recursos y costos.
Generacion de Curvas Sy Manpower.

Controlar avances de un proyecto con Primavera P6




CONTENIDOS

Unidad 1 (2 horas)
Elementos basicos de programacion de proyectos y
de herramientas de Primavera P6.

Unidad 2 (2 horas)
Estructuras de proyectos de la empresa (EPS)

Unidad 3 (4 horas)
Creando un nuevo proyecto.

Unidad 4 (4 horas)
Métodos de programacion de proyectos y
condiciones reales de un proyecto

Unidad 5 (4 horas)
Procedimientos para asignacion de recursos y costos
en un proyecto

Unidad 6 (8 horas)
Control de Proyectos

Unidad 7 (4 horas)
Creacion de Reportes

Unidad 8 (4 horas)
Herramientas de importacion y exportacion de
Primavera P6
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Los contenidos se alinean
hacia la formacién de
profesionales competentes en
el uso de la herramienta de
Primavera P6 para la gestion
de proyectos.



2N PONTIFICIA

ESCUELA DE
INGENIERIA CIVIL

co NTEN'DOS \fALPAR.;\isd

Unidad 1 | Elementos basicos de programaciéon de
proyectos y de herramientas de Primavera P6.

» Definicion de los conceptos de Programacion de
Proyectos basado en las metodologias del PMI
(Project Management Institute).

* Interfaz Primavera P6.

Unidad 2 | Estructuras de proyectos de la empresa

(EPS)

Definir la estructura de Proyectos de la Empresa
(EPS)
Definir la Estructura Organizacional de Trabajo
(OBS)
Explicacion de como operar Proyectos, Programas
y Portafolio en Primavera P6.
Portafolio y Fechas
Layouts Generales

Unidad 3 | Creando un nuevo proyecto

Crear un proyecto nuevo.

Creacion y asignacion de Calendarios.

Definir y crear la estructura de desglose de Trabajo
(WBS)

Creacion de tareas

Tipos de actividades (Activity Types).

Tipos de Relaciones (Relationships)

Asignacion de relaciones en las tareas.
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Unidad 4 | Métodos de programacion de proyectos
y condiciones reales de un proyecto

Utilizacion del método CPM (Critical Path
Method), en Primavera y su configuracion.
Configuracion de Carta de Gantt (Bar charts).
Reflejar condiciones reales de un proyecto
mediante restricciones (Constraints) y sus
variantes.

Creacion de Steps

Activity Codes

Funciones de visualizacion de Primavera
(Agrupar, clasificar y filtrar).

Unidad 5 | Procedimientos para asignacién de
recursos y costos en un proyecto

Creacion de Roles.

Asignar Roles a las actividades

Creacion de recursos

Asignacion de recursos a las actividades
Creacion y asignacion de curvas de Recursos
Revision de curvas y graficos base de la
planificacion.

Nivelacion de curvas.
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Unidad 6 | Control de Proyectos

Definicion y generacion de lineas base.
Asignacion de lineas base

Ingresar avances del proyecto.

Analisis del estado del proyecto

Explicar conceptos del Método de Valor Ganado
(Earned Value Method)

Revisar principales indicadores y curvas del EVM.
Actualizacion de lineas bases.

Unidad 7 | Creacion de Reportes

Pasos para crear Reportes

Creacion de reportes para actividades
Creacion de Reportes para recursos.
Ejecucion de Reportes (uno o multiples).
Generacion de Vistas

Configuracion de impresiones.

Unidad 8 | Creando un nuevo proyecto

Importacion de Layout.

Importar y exportar Primavera.

Generar exportaciones e importaciones en Excel.
Generar exportaciones e importaciones MS Project.
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PROFESORES

FELIPETOBAR

Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso,
Diplomado en Lean Project Management en la Universidad
Catolica de Chile, ademas posee distintos cursos y capacitaciones
en metodologias para la gestion de proyectos y software de
control de proyectos como Primavera P6 y MS Project.

Cuenta con mas de 5 afios de experiencia en programacion vy
control de proyectos para la industria de la Mineria, Energia y
Medio Ambiente, realizando programas de Ingenieria,
Adquisiciones, Construccion y Medio Ambientales, Programas
Maestros, Estados de pago, gestion del Cambio, liderar equipos
de trabajo, reportabilidad interna y externa, desarrollo de

secuencias 4D en entorno BIM, gestionar proyectos bajo
metodologias del PMIl'y Lean Management.

Actualmente se desempefia como Program Contract Manager en
el Programa de Proyectos para un importante cliente Minero, los
cuales se trabajan a través de la plataforma Oracle Primavera
Cloud para poder gestionarlos en conjunto con los programas de
las otras consultoras.




INFORMACIONES

Duracién

32 horas

Modalidad/Tipo

A distancia (100% Online) / Curso
Lugar de realizacion

Plataforma Virtual

Requisitos

Acreditar haber terminado o estar finalizando una
carrera profesional de 8 o mas semestres.

Valor
$450.000

Formas de pago:
Pago web con tarjeta de débito o credito (en
cuotas segun condiciones de cada Banco).
20% de descuento alumnos PUCV
15% de descuento Alumni PUCV.
10% de descuento grupos de empresa.
10% de descuento pago via web

*Dictacion sujeta a un minimo de 10 alumnos.

*Descuentos no acumulables
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Consultas
formacioncontinua.eic@pucv.cl
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